

## Öffentliche Sitzungsvorlage

### Beratungsfolge:

**Bau- und Planungsausschuss**  
**Schulausschuss**

**am 26.04.2018**  
**am 26.04.2018**

FB: <b>3</b> Az.:	Bearbeitet von: <b>Herrn Middendorf</b>	Vorlage Nr.: <b>27/2018</b>
Erweiterung und Umnutzung des ehemaligen Hauptschulgebäudes zu Grundschulzwecken hier: Aktueller Sachstandsbericht		
Finanzielle Auswirkungen:	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein
Produkt:	01.08.01 Gebäudemanagement	

### Erläuterungen:

Der mit dem Umbau der Von-Galen-Schule beauftragte Architekt Herr Borgmann wird einen Sachstandsbericht zum aktuellen Stand der Arbeiten sowie zu der Entwicklung der Kosten geben.

Seitens der Verwaltung wurde der Architekt bei der Vorbereitung der Sitzung darauf hingewiesen, dass Gründe dafür erwarten werden, warum der erst am 25.01.2018 im Bau- und Planungsausschuss mitgeteilte Fertigstellungstermin erneut nicht eingehalten werden kann und welche Umstände seit Januar zu einer weiteren Verzögerung führten.

Für die Sitzung ist der Architekt zur Vorbereitung folgender Unterlagen aufgefordert worden:

- Aktualisierte Kostenübersicht
- Übersicht über die erledigten, laufenden und noch nicht begonnenen Gewerke.
- Detaillierter Bauzeitenplan für die restliche Bauzeit: Welche Arbeitsschritte stehen im Detail noch aus? Wann genau werden diese durchgeführt? Wann ist die endgültige Fertigstellung?