

## Kammann Elisabeth

---

**Von:** Dirk.Griepenburg@strassen.nrw.de  
**Gesendet:** Montag, 19. November 2018 19:15  
**An:** Kammann Elisabeth  
**Cc:** Manfred.Ransmann@strassen.nrw.de; Christian.Mueller@strassen.nrw.de;  
Bernhard.Epmann@strassen.nrw.de  
**Betreff:** AW: Sachstand Planungen B64 - Unser Telefonat vom 11.10.18

Sehr geehrte Frau Kammann,

für die Möglichkeit, Ihnen in einem ausführlichen Verwaltungsgespräch am vergangenen Freitag die Schritte und das weitere Vorgehen bei der Wiederaufnahme der Planungen für die B64n im Bereich Beelen zu erläutern, möchte ich mich herzlich bedanken. Wir hatten vereinbart, Ihnen für die Unterrichtung Ihrer Gremien den besprochenen Sachstand kurz zusammengefasst zu übermitteln:

*Zur Fortsetzung der Planung der Ortsumgehung Beelen sind seitens Straßen.NRW bereits vorbereitende Maßnahmen initiiert worden. Die Aktualisierung der Verkehrsuntersuchung für den Gesamtstreckenzug der B 64 ist in Bearbeitung, die Verkehrserhebungen erfolgten im September 2018. Die Auswertung der Zählungen einschließlich der Fahrbeziehungen der Quell-/Zielverkehre sind derzeit in Arbeit. Die Fertigstellung der Gesamtuntersuchung wird im späten Frühjahr 2019 vorliegen.*

*Mit der Bearbeitung des Landschaftspflegerischen Begleitplans wurde ebenfalls bereits begonnen. Als erster Schritt muss die Planungsraumanalyse zur Festlegung der notwendigen faunistischen Untersuchungen erfolgen, damit im nächsten Schritt die Erhebungen der faunistischen Daten im Planungsgebiet durchgeführt werden kann. Mit diesen Erhebungen wird, abhängig von der Witterung, ab Ende Februar 2019 begonnen und sie werden sich über das gesamte Jahr erstrecken. Hierzu sind auch Erhebungen auf privaten Flächen unerlässlich. Daher wird die Regionalniederlassung Münsterland zur Erlangung der Betretungserlaubnisse noch im Dezember die betroffenen Grundstückseigentümer anschreiben und um diese Erlaubnis bitten. Sollten diese auf freiwilliger Basis nicht erteilt werden, müssen dann zu Beginn des Jahres 2019 Duldungsverfügungen veranlasst werden, da auf die Erhebungen auf allen relevanten Grundstücksflächen nicht verzichtet werden kann.*

*Neben der Vergabe der Ingenieurleistungen zur Erstellung des straßenplanerischen Entwurfs einschließlich der Wasser- und Lärmtechnik steht auch die Vergabe eines den Planungsprozess begleitenden Kommunikationsprozesses unmittelbar bevor.*

*Ziel dieses Prozesses wird eine transparente Beteiligung der von der Planung betroffenen Menschen und Institutionen sein; unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Handlungsspielräume.*

*Zur Unterstützung des weiteren Beteiligungsprozesses ist auch vorgesehen für eine dann konkretisierte Planung der Umgehung Beelen eine Visualisierung zu erstellen.*

*Die Fertigstellung des Entwurfs einschließlich des landschaftspflegerischen Begleitplans ist für Mitte 2021 geplant, das Planfeststellungsverfahren, dessen Dauer nicht seriös vorhergesagt werden kann, wird nicht vor 2022 eingeleitet werden können.*

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Dirk Griepenburg

Leiter der Region

Landesbetrieb Straßenbau.NRW.  
Region 2  
- Münsterland -  
- Ruhr -  
- Autobahnen im Ruhrgebiet -

Wahrkamp 30  
48653 Coesfeld  
Tel : 02541 / 742-100