

X

Gemeinde Beelen - Grundschule im Gebäude der ehem. VGS

Nr.	Name	Anfang	Ende	Dauer/Arb.	
1.	Schulferien	11.07.2016	28.08.2018	159	
2.	Bauhauptgewerk Mensa	05.12.2016	18.05.2018	115	
3.	Zimmer-, Dachendeckungsarb.	02.05.2017	15.02.2019	40	
4.	Abdichtungsarbeiten	11.09.2017	18.05.2018	15	
5.	Außenfenster u. -türen	31.07.2017	01.02.2019	26	
6.	Zargen und Innentüren	08.05.2017	22.06.2018	17	
7.	Innenputzarbeiten	16.11.2017	15.12.2017	22	
8.	Estricharbeiten	18.12.2017	09.02.2018	13	
9.	Trockenbauarbeiten	12.02.2018	08.02.2019	44	
10.	Fliesenarbeiten	05.02.2018	01.02.2019	30	
11.	Malerarbeiten	12.02.2018	22.02.2019	44	
12.	Bodenbelagsarbeiten	12.03.2018	08.03.2019	20	
13.	mobile Trennwandanlagen	08.01.2018	12.04.2019	17	
14.	Wasser-/Abwasserinstallation	15.05.2017	28.02.2019	42	
15.	Heizung	15.05.2017	30.05.2018	28	
16.	Lüftung	08.07.2017	25.05.2018	21	
17.	Elektroinstallation	24.04.2017	22.02.2019	119	
18.	Fugenversiegelungen	04.03.2019	08.03.2019	5	
19.	Gebäudereinigung	25.02.2019	09.04.2019	7	
20.					
21.	Bauhauptgewerk Bestand	04.10.2017	31.01.2019	121	
22.	Zimmer-, Dachdeckerarbeiten	05.02.2018	11.05.2018	15	
23.	Außenfenster u. -türen	20.02.2018	23.02.2019	40	
24.	Grandschultüren	29.01.2018	12.03.2019	47	
25.	Zargen und Innentüren	15.01.2018	08.03.2019	91	
26.	Schlosserarbeiten	26.02.2018	01.03.2019	30	
27.	Innenputzarbeiten	11.12.2017	01.02.2019	41	
28.	Estricharbeiten	02.11.2017	27.04.2018	13	
29.	Trockenbauarbeiten	21.07.2017	01.03.2019	189	
30.	Fliesenarbeiten	05.02.2018	15.02.2019	46	
31.	Malerarbeiten	13.11.2017	29.03.2019	172	
32.	Bodenbelagsarbeiten	18.09.2017	01.03.2019	88	
33.	mobile Trennwandanlagen	23.01.2018	12.04.2019	19	
34.	Tischlerarbeiten	09.04.2018	29.03.2019	35	
35.	Wasser-/Abwasserinstallation	21.08.2017	22.03.2019	58	
36.	Heizungsbauarbeiten	21.08.2017	22.03.2019	51	
37.	Lüftungsbauarbeiten	30.10.2017	08.02.2019	50	
38.	Elektroinstallationsarbeiten	24.07.2017	18.04.2019	270	
39.	Fugenversiegelungen	11.03.2019	15.03.2019	5	
40.	Gebäudereinigung	04.03.2019	18.04.2019	12	
41.	Möbelmontage	01.04.2019	12.04.2019	10	
42.					
43.	Behördliche Abnahmen und Sachverständige	25.03.2019	05.04.2019	10	
44.					
45.	Außenanlagen	14.05.2018	22.06.2018	30	
46.					

1. Aufl. 2018

Änderung:		Index	Datum
Firma		Borgmann Architekten Architektur Interieur Design Lippweg 33 59269 Beckum	
		Tel.-Nr.: 02521/826226 Mobil: 0172/9377313 Mail: info@borgmann-architekten.de	
Vorhaben		Gemeinde Beelen Gebäude für Grundschulzwecke - ehem. VGS	
Bearbeitet	Borgmann/Koch	Datum:	25.01.2019
		Plan-Nr.:	05-2018