

NIEDERSCHRIFT

über die 13. Sitzung des Bau- und Planungsausschusses gemeinsam mit dem Schulausschuss der Gemeinde Beelen am 19. Mai 2020 in der Aula der Grundschule Beelen

Unter dem Vorsitz von Rm Joachim Hassa und Rm Helmut Suer sind anwesend:

a) als stimmberechtigte Mitglieder

Bau- und Planungsausschuss:

Rm Monika Dahlhaus
Rm Manfred Göhring
Rm Joachim Hassa
Rm Wolfgang Heuer
Rm Heinz Kampher
Rm Karl-Heinz Vögeler

Schulausschuss:

Rm Michael Brandes
Rm Carsten Brinkkemper
Rm Klaudia Ellerbrock
Rm Agnes Große Halbuer
Rm Matthias Nüßing
Rm Bettina Papenbrock
Rm Ralf Pomberg
Rm Hubert Sievert

b) als sachkundige Bürger

Bau- und Planungsausschuss:

SB Michael Papenbrock
SB Michael Venne

c) als beratende Mitglieder

Schulausschuss:

Pfr. Cornelius Bury
Pfr. Norbert Happe
Stellv. Rektorin Frau Kortenjann für Rektor Martin Heinrichs
Julia Ocken

d) als geladener Gast

Herr Borgmann (Architekt)

e) von der Verwaltung

BM'in Kammann
Herr Rieping
Herr Winzer, zugleich als Schriftführer

Beginn: 17.00 Uhr

Ende: 19.45 Uhr

Die Anlagen 1-3 zu TOP I/1 entsprechen unverändert den Anlagen 1-3 zur Sitzungsvorlagen Nr. 34/2020.
Auf nochmaligen Versand wird aus Kostengründen verzichtet.

Tagesordnung

<u>TOP</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Seite</u>
I.	<u>ÖFFENTLICHE SITZUNG</u>	
1.	Errichtung einer Trennwand in dem Foyer der Kath. Grundschule Gaffelstadt 7 hier: Entscheidung über die Ausführungsart	3-4
2.	Gestaltung des Außengeländes der Kath. Grundschule hier: Ergebnis der ersten Arbeitskreissitzung	4
3.	Bericht der Verwaltung	5

Ausschussvorsitzender Rm Suer und Ausschussvorsitzender Rm Hassa eröffnen die gemeinsame Sitzung und begrüßen die Anwesenden. Sie stellen fest, dass gegen die fristgemäße Sitzungseinberufung vom 08.05.2020 mit Tagesordnung keine Einwendungen erhoben werden und die Beschlussfähigkeit des Ausschusses gegeben ist. Wortbeiträge zu der Sitzungsniederschrift vom 12.11.2019 ergeben sich nicht.

Die Sitzungsleitung übernimmt der Vorsitzende des Bauausschussvorsitzenden Rm Hassa.

Sodann wird die Tagesordnung wie folgt erledigt:

I. ÖFFENTLICHE SITZUNG

1. Errichtung einer Trennwand in dem Foyer der Kath. Grundschule Gaffelstadt 7 hier: Entscheidung über die Ausführungsart

SV 34/2020

Herr Borgmann stellt drei Varianten für die Errichtung einer Abtrennung für den Kunst-raum vor. Die bisherige Abnahme vom Kreis wurde als Teilabnahme vorgenommen. Herr Borgmann befindet sich im Gespräch mit Frau Brinkmann, bis wann die Wand errichtet sein muss. Nach der Entscheidung der Variante kann eine zeitliche Schiene erstellt werden. Auch bei der Option keine Wand zu errichten, müsste mit Kosten von ca. 11.600 € gerechnet werden, da hier zwei zusätzliche Fenster als Rauchabzug eingebaut werden müssten.

Rm Pomberg fragt, ob es ein Datum gibt, bis wann die Wand stehen muss. BMin Kammann erklärt, dass es kein festes Datum dafür gibt.

Rm Heuer macht darauf aufmerksam, dass die Türrichtung vorher mit dem Arbeitsschutz geklärt ist. Der Sicherheits- und Gesundheitskoordinator der Gemeinde sollte dazu gezogen werden.

SB Venne tendiert zur Variante drei.

Rm Nüßing möchte die Argumente der Schule hören. Frau Kortenjann erläutert, dass die Schule die Glaswand favorisiert. Es gehe um das Räumliche, man soll hineinschauen können.

Rm Brinkkemper ist der Meinung, dass sich die Varianten zwei und drei kaum in der Glasfläche unterscheiden.

Rm Brandes hält die Nutzbarkeit einer Doppeltür für einen klaren Vorteil.

Ausschussvorsitzender Rm Hassa fasst die Varianten kurz zusammen und regt zur Einigung an.

Herr Borgmann weist noch auf die Barrierefreiheit hin. Ausschussvorsitzender Rm Hassa fragt Herrn Borgmann, was ein Drehtürantrieb in diesem Fall kosten würde. Herr Borgmann schätzt die Kosten auf ca. 5.000-6.000 €.

Beschluss: 1

Der Bau- und Planungsausschuss gemeinsam mit dem Schulausschuss der Gemeinde Beelen beschließt die Ausführung der Variante 3.

Abstimmungsergebnis: BPIA

**8 Ja-Stimmen
1 Enthaltung**

Abstimmungsergebnis: Schula

**7 Ja-Stimmen
1 Nein-Stimme**

Beschluss: 2

Der Bau- und Planungsausschuss gemeinsam mit dem Schulausschuss der Gemeinde Beelen beschließt die Variante 3 sofort mit einem Drehtürantrieb am Gangflügel auszustatten.

Abstimmungsergebnis: BPIA

**8 Ja-Stimmen
1 Nein-Stimme**

Abstimmungsergebnis: Schula

**7 Ja-Stimmen
1 Enthaltung**

**2. Gestaltung des Außengeländes der Kath. Grundschule
hier: Ergebnis der ersten Arbeitskreissitzung**

mdl. Bericht

BMin Kammann eröffnet das Thema und zitiert den Beschluss, dass ein Fachplaner zum Arbeitskreis hinzugezogen wird.

Herr Morbach (morbach.wermeyer.Landschaftsarchitekten PartGmbB) stellt die neue Variante zur Nutzung der Ballspielfläche vor. Er erklärt weiter, dass die Fläche witterungsunabhängig ist und bis zu 90 Fahrradstellplätze angelegt werden können.

Rm Vögeler fragt, wozu so viele Plätze benötigt werden?

Rm Dahlhaus merkt an, dass der Arbeitskreis die Variante nicht kannte, dass aber auch im Arbeitskreis bereits über 70 Stellplätze gesprochen wurde.

Rm Pomberg kann sich mit dem Teilbereich „sportlich“ anfreunden. Hier ist genau die passende Anordnung enthalten. Er fügt hinzu, dass das die Idee von Lebenstraum ist und diese noch weiter angepasst wurde. Er ist für die schnellst mögliche Umsetzung.

BMin Kammann ergänzt, dass das genau hier angesetzt werden sollte.

Die Kostenermittlung für den Bereich „sportlich“ beträgt laut Herrn Morbach ca. 37.500 €, für den ganzen Bereich ca. 52.300 €. Das ist eine Differenz von ca. 12.000 € zu den Kosten von Lebenstraum. BMin Kammann weist darauf hin, dass ca. 64.500 € vergeben sind. Es sind also noch ca. 13.000 € vorhanden. Die Bereitstellung der restlichen Mittel könnte eventuell aus den Einsparungen bei der Trennwand erfolgen.

Rm Brandes hält die Variante für eine kreative Idee mit einem konstruktiven Plan. Die Glaswand wurde abgelehnt und die Umsetzung der Außenanlagen wurde den Kindern versprochen. Hier müssen wir Wort halten.

Rm Brinkkemper findet den Plan gut, aber er weist darauf hin, dass es einen Beschluss gibt. Und diese Umsetzung ist nicht das, was wir wollen.

Rm Papenbrock erwähnt, dass bereits zu den Haushaltsreden klar war, nicht mit dem Geld auszukommen. Wir müssen weiter kommen!

Rm Pomberg meint, dass wir uns nicht auf die Beschlüsse berufen sollten. Wir stehen in der Verantwortung Taten sprechen zu lassen. Es sollte geschaut werden, wo vielleicht eingespart werden könnte. Er möchte, dass der Plan bis zum Ende der Sommerferien realisiert ist. Die Herstellung der Ballspielfläche ist ja bereits beauftragt.

Frau Kortenjann fügt hinzu, dass man nicht auf Dinge bestehen sollte, wenn in der Entwicklung etwas Besseres entstanden ist.

Rm Hassa ist der gleichen Meinung wie Frau Kortenjann. Dies ist eine Maßnahme mit eventuellen Ergänzungen.

Beschluss:

Die im Teilbereich „sportlich“ vorgestellte Variante zur Erstellung des Spielfeldes und der befestigten Fahrradstellplätze wird umgesetzt.

Die notwendigen Änderungsbeschlüsse sowie die Mittelbereitstellung sind von der Verwaltung vorzubereiten. Es ist eine Auftragserweiterung bezüglich der Pflasterarbeiten zu prüfen.

Abstimmungsergebnis: BPIA

9 Ja-Stimmen

Abstimmungsergebnis: Schula

7 Ja-Stimmen

1 Enthaltung

3. Bericht der Verwaltung

Es liegen keine Berichtspunkte vor.

Anfragen von Ausschussmitgliedern

Es liegen keine Anfragen vor.